

날짜별 개발일정 · 2026.08.01~08.13

시연 빌드 동결 08.09 · Quest 2 완주 빌드	프로토타입 발표 08.10 · 2개 시나리오 각 약 5분	1차 완료 08.13 · 교육모드 한 사이클
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------

1. 제작 준비와 핵심 기능 구현

날짜별 작업 · 산출물 · 완료 기준

날짜	핵심 작업	구체 산출물	완료 기준
08.01	핸드 모델 애니메이션·에셋 기획서·3D 모델 정리	좌·우 손 Idle·Grip·Trigger 애니메이션과 입력 전환, 에셋 기획서 수정본, 파일명·스케일·피벗·머티리얼을 정리한 모델 세트	테스트 씬에서 손목 뒤틀림 없이 포즈가 전환되고 문서와 모델 정리가 완료된다.
08.02	Unity 통합 점검·기준선 확정	정리된 손·3D 모델 재임포트, Animator 파라미터, XR 입력 연결, 테스트 씬 기준 프리팹	손과 모델이 정상 표시되고 XR 입력·머티리얼·참조·콘솔에 진행 차단 문제가 없다.
08.03	공통 XR 입력·상호작용 기반	Grip Toggle Grab, Trigger UI, A-B 문맥 입력, 공통 피드백 프리팹	잡기·놓기·UI 선택·버튼 입력이 충돌 없이 동작한다. 버튼 배정은 개발·기기 테스트 과정에서 변경될 수 있다.
08.04	PPE 대표 기능 수직 구현	대표 PPE 1종, Grab·회전 점검, Trigger 사용·A 폐기 판정, 재Grip 취소(놓기), 착용 상태와 완료 UI	작업정보 안내 후 대표 PPE의 점검·판정·착용과 오류 재시도를 처음부터 끝까지 수행한다.
08.05	밀폐공간 전반부 구현	태블릿 1대의 안전문서 전환·확인·서명, VR 컨트롤러 입력을 통한 제어반 전원 OFF와 LOTO 적용	안내된 문서·전원·LOTO 절차를 완료하지 않으면 다음 단계로 진행하지 않는다.
08.06	밀폐공간 후반부 구현	한 번 측정으로 상·중·하부 전체 처리되는 1차 FAIL·2차 PASS, 덕트·환기, 무전·감시인 승인	측정 → 환기 → 재측정 → 승인 순서가 선행조건과 함께 한 사이클로 동작한다.
08.07	두 핵심 시나리오·공통 결과 연결	PPE·밀폐공간 대표 수행, 공통 결과 화면, 허브 복귀와 상태 초기화	두 핵심 시나리오가 수행 후 결과·복귀·재시작까지 연속 동작한다.

실기기 검증과 1차 완료

2. QA·발표·피드백 반영

시나리오별 약 5분 · 총 약 10분

날짜	핵심 작업	구체 산출물	완료 기준
08.08	Quest 2 실기기 QA·최적화	Android APK, 실기기 입력·실행 전환·초기화 점검표, 성능 측정 기록과 수정 목록	Quest 2에서 설치·실행·대표 흐름 완주가 가능하고 시연 차단 오류가 없다.
08.09	시연 빌드 동결·리허설	발표용 빌드 후보, 시나리오별 약 5분 순서표, 장비 체크리스트, 대체 영상 2개	PPE와 밀폐공간 시나리오를 각각 약 5분 안에 앱 시작부터 결과까지 재현하고 발표용 파일을 동결한다.
08.10	프로토타입 시연 발표	Quest 2 실행 빌드, 2개 시나리오 시연 순서표, 대체 영상과 발표 피드백 기록	두 시나리오를 각각 약 5분씩 총 약 10분 동안 시연하고 수정 우선순위를 확정한다.
08.11	발표 피드백 분류·치명 오류 수정	피드백 목록, P0·P1·P2 우선순위, 진행 차단·입력·실행 전환 결함 수정본	프로토타입 완주를 막는 P0 결함이 없고 후속 작업 순서가 확정된다.
08.12	교육모드 안내·퀴즈·초기화 보강	상세 안내 UI, 대표 퀴즈, 결과 표시, 허브 복귀와 세션 초기화	대표 수행 종료 후 퀴즈·결과·복귀·재시작이 연속 동작한다.
08.13	교육모드 프로토타입 1차 완료	Quest 2 실행 빌드, 프로토타입 QA 기록, 알려진 제한사항과 다음 개발 목록	두 핵심 시나리오가 시작 → 수행 → 결과 → 초기화 한 사이클을 완주한다.

프로토타입 범위 · 8월 13일까지 교육모드의 공통 구조와 PPE·밀폐공간 두 핵심 시나리오를 구현한다. PPE는 테이프를 포함한 7종을 점검·판정·착용·적용하는 구조로 구현한다. 사고 체험은 후속 범위로서 완료 기준에서 제외하며, 핵심 범위 구현·QA가 조기 완료된 경우에만 제한형으로 추가한다. 훈련·테스트모드는 8월 14일 이후 확장한다.

08.14~08.31

두 핵심 시나리오 교육모드의 상세 안내·오류 교정·성능 안정화. 일정 여유 시 후속 사고 체험 착수

09.01~09.04

교육모드 회귀 후 훈련모드·테스트모드 순차 확장

09.07~09.11

세 모드 QA, 안내 누출·초기화·성능 회귀 검증

09.14~09.18

리허설·최종 제출, 발표와 이수자평가